

दिनांक – 01.11.2018 को अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में कडरु, राँची में स्थित एस0एफ0सी भवन से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:–

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
2. श्री सुनील कुमार सुल्तानिया, कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, विशेष कार्य प्रमण्डल, राँची।
3. श्री ए0 आर0 अरुण कुमार, आर्किटेक, The Creators, Consultant of the Project
4. श्री दीपक कुमार महतो, सहायक अभियन्ता।
- 5- श्री आर0 सी0 पासवान, महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारी गण द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1. कडरु, राँची में SFC भवन के निर्माण के लिये कार्यपालक अभियन्ता के अनुसार आंकड़े निम्न प्रकार हैं:-

(i) प्रशासनिक स्वीकृति	–	11.38 करोड़ रु0
(ii) किया गया कार्य	–	8.61 करोड़. रु0
(iii) शेष कार्य (फर्नीशिंग कार्य इत्यादि)	–	1.75 करोड़ रु0
(iv) कुल कार्य	–	10.36 करोड़ रु0 ((ii) – (iii))
(v) आवंटन	–	6.00 करोड़ रु0
(vi) शेष आवंटन की आवश्यकता		
प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	–	4.36 करोड़ रु0 ((iv) – (v))
(vii) राशि की संभावित बचत	–	1.02 करोड़ रु0
(viii) कुल आवश्यकता	–	10.36 करोड़ रु0 ((i) – (vii))
(ix) किये गये कार्य का शेष भुगतान	–	2.61 करोड़ रु0 ((ii) – (v))
2. श्री सुनील कुमार सुल्तानिया, कार्यपालक अभियन्ता ने बताया कि अब शेष कार्य में मुख्यतः फर्नीशिंग एवं पेन्टिंग बाकी है। यदि राशि उपलब्ध करा दिया जाय, तो दो माह में शेष कार्य को पूरा कर लिया जायेगा।
3. संवेदक का किये गये कार्य में भी 2.61 करोड़ रु0 का भुगतान बाकी है। अतः काम बन्द है।
4. कार्यालय के सामने 11 KBA का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है एवं मेधा डेयरी की गुमटी स्थापित है। इसे हटाने के लिये महाप्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, विद्युत निगम एवं मेधा डेयरी से पत्राचार करें।
5. विशेष अधिकारी पणन, राँची ने बताया कि उनके पास आवंटन के लिये राशि नहीं है। उनके द्वारा राशि की मांग विभाग से की गई है। उन्हें निदेश दिया गया कि वे विभाग को पुनः स्मार भेजें।

6. श्री अरुण कुमार, आर्किटेक, The Creator ने बताया कि SFC भवन में छः फ्लोर हैं, किस फ्लोर में कौन कार्यालय होगा, इससे संबंधित प्रति उनके पास उपलब्ध है। उन्हें निदेश दिया गया कि इससे संबंधित प्रति वें आयोग को उपलब्ध कराएँ।
7. सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक – 1669 दिनांक – 17.03.2016 द्वारा 11.38 करोड़ रु० की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है एवं एकरारनामा की राशि 8.50 करोड़ रु० है।
6. श्री सुनील कुमार सुल्तानिया, कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, विशेष कार्य प्रमण्डल, राँची से अनुरोध किया गया कि राशि आवंटन हेतु वे सुस्पष्ट अनुरोध पत्र विभाग को भेजें।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

ह०/—
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:—रा०खा०आ० (विविध) 106/2018 – 675

राँची, दिनांक:— 06.11.18

प्रतिलिपि:— मुख्य सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह०/—
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:—रा०खा०आ० (विविध) 106/2018 – 675

राँची, दिनांक:— 06.11.18

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह०/—
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:—रा०खा०आ० (विविध) 106/2018 – 675

राँची, दिनांक:— 06.11.18

प्रतिलिपि:— श्री सुनील कुमार सुल्तानिया, कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, विशेष कार्य प्रमण्डल, राँची/श्री ए० आर० अरुण कुमार, आर्किटेक, The Creators, Consultant of the Project/श्री दीपक कुमार महतो, सहायक अभियन्ता/श्री आर० सी० पासवान, GM, JFSC को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

ह०/—
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।